
市政公用设施报装

25天

第一、二、三阶段可并联或并行办理的事项

取水许可审批 6 天

注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测等强制性评估和中介事项、建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2.流程图的全流程总审批时间、各审批阶段和各审批事项的审批时限，由各县区根据实际测定公布。

3.各县区可根据工程建设项目类型、投资类型、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4.以上内容出现的天数均为工作日。

5.带方案出让土地的社会投资项目和小型社会投资项目：符合区域规划环评且不涉及危险化学品等需要特殊审批的建筑面积不大于 20000平方米的厂房、仓储、研发楼等生产办公设施项目。

策划生成阶段

港口岸线使用审批 5 天

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 6 天

第二、三阶段可并联或并行办理的事项

防空地下室建设审批 5 天

策划生成阶段、第一、二阶段可并联或并行办理的事项

附件 4

秦皇岛市带方案出让土地的社会投资和小型社会投资工程建设项目（厂房、仓储、研发楼等生产办公设施工程类）审批流程图（43 天）

建设工程招标投标情况书面报告 1天

第四阶段（竣工验收阶段）10 天

相关部门通过多规合一业务协同提出建设

条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆矿产资源

评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、

节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影

响评价、气候可行性论证等（由各县区负责）

联合验收（规划、土

地、消防、人防、技

防、档案等）9天

建设工程竣工验收备

案 1 天

施工图设计文件审查（联审-消

防、人防、技防等）、建设工程

消防设计审查 15 天

施工许可证核发（质监、安监、

人防工程质量监督手续）3天

建设工程规划类

许可证或乡村规

划许可证核发

15天

建设工程施工招标文件（最高投标限价）及文件澄清或修

改备案 1 天

市政设施建设类审批 5天

雷电防护装置设计审核 3 天

市政公用设施接入 5 天

建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保

护区建设审批（核）7天

人防通信、警报设备设施迁移拆除 5 天

第二阶段可并联或并行办理的其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理的事项

生产建设项目水土保持方案审批 6 天建设项目环境影响评价审批 5 天 节能审查 3 天

工程建设涉及城市绿地、树木审批5 天

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理

设施审核 5 天

建设工程文物保护和考古许可 5 天

洪水影响评价审批 6 天

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测

环境审批 5天

建设项目安全设施设计审查 3 天

在危及人防工程安全范围内埋设管道和修建地面工程设

施的批准 5天

风景名胜区内建设活动审批 5天

人防工程拆除审批 5 天

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 6 天

第三阶段可并联或并行办理的其他事项 第四阶段可并联或并行办理的其他事项

雷电防护装置竣工验收 3 天（特殊工程）

0）

城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 5 天

燃气设施建设工程竣工验收备案5 天

涉及国家安全事项的建设项目审批 7 天

企业投资项目备案 1 天

涉及国家安全事项的建设项目审批 7 天

第一阶段可并联或并行办理的其他事项

国有建设用地使用权土地手续批准 5天

建设项目压覆重要矿产资源审批 7 天

海域使用权审核 7天

用于储存危险物品的建设项目安全条件审查 3 天

宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 5 天


